

附件 1

薄竹镇人民政府关于开展 2024 年“58 人道公益日”及“95 中华慈善日”“99 公益日”“博爱文山行”网络筹款项目执行方案

根据《关于开展 2024 年“58 人道公益日”及“95 中华慈善日”“99 公益日”“博爱文山行”网络筹款项目执行的函》（便签〔2025〕21 号）文件要求，为加快推进文山市“少年儿童之家”示范点建设，结合工作实际，制定本执行方案如下。

一、总体目标

为给文山市薄竹镇少年儿童提供优质成长空间，根据市红十字会相关要求，利用项目资金开展“少年儿童之家”建设。在既定时间内高效建成功能齐全、安全舒适的“少年儿童之家”，满足周边少年儿童日常学习、娱乐、社交等多元需求，助力其安全健康成长。

二、项目实施要素

（一）实施地点

薄竹镇老屋基村委会依格白村

（二）实施内容及预算清单

序号		项目名称	数量	单位	单价	金额	备注
1	室外	场地找平及塑料地板拼装	1	项	16500.00	16500.00	



2		组合滑梯*1套、秋千*1套、 跷跷板*1套	1	项	12000.00	12000.00	
3	综合室	移动触屏*1套、移动白板*1 套	1	项	8,000.00	8,000.00	
4		储物柜*1个、羽毛球拍*6套、 篮球*2个、小彩色篮球*10 个	1	项	2000.00	2000.00	
5		桌椅*16套	1	项	5,000.00	5,000.00	
6		文化墙、制度牌	1	项	1500.00	1500.00	
7	手工制作 室	手工桌凳*4套、画架*4个、 手工和绘画耗材若干、文化 墙1面	1	项	2500.00	2500.00	
8	社工室、妇 联解忧室	桌椅*1套、饮水机*1个	1	项	1,000.00	1,000.00	
9	图书阅览 室	书架*2个、桌凳*2套、文化 墙*1面、制度牌*1块	1	项	5000.00	5000.00	
10	公益慈善 服务站	仓储货架*2个、桌椅*1套	1	项	1500.00	1500.00	
合计						55000.00	

本项目初始预算为 5.5 万元，若在实施过程中，有微小调整的据实结算。

（三）建设时间规划

1、筹备启动（1月10日 - 2月28日）

完成场地选址与交接，明确建设规划，组建项目团队，确定施工单位与供应商等前期手续。

2、建设实施（3月1日 - 4月30日）

进行场地基础施工，包括水电改造、墙面地面处理。开展室内装修，如门窗安装、装饰布置。完成设施设备采购安装，进行初步调试。如有特殊情况需延期的，提前商请市红十字会许可。

三、成立领导小组

为切实加强“少年儿童之家”示范点建设的领导，要求薄竹镇成立以镇主要领导为组长，分管副镇长为副组长的推进示范点建设领导小组，并下设办公室及“少年儿童之家”活动组、协调服务组。

四、工作要求

（一）强化领导，协同合作。要提高政治站位，统一思想认识，坚决服从指挥，加强沟通、共享信息、互相支援，形成工作合力，全力推动示范点建设工作。

（二）加强调度，保证进度。根据工作进展情况，由领导小组不定期召开调度会，听取工作推进情况，研究解决工作开展过程中遇到的突出问题。同时，加强日常督导检查，确保各项工作任务落地落实。

（三）强化宣传，营造氛围。在工作开展过程中强化政策宣传，帮助群众了解建设意义，争取群众支持，全面调动群众参与

的积极性和主动性，教育引导群众参与到具体建设中来，着力营造人人参与的浓厚氛围。

（四）自觉接受文山市红十字会及相关部门的监督和审计，严格项目计划执行进度，狠抓执行落实，并于4月10前执行完首次划拨资金并上报《文山市红十字微公益项目中期报告》（附件1），于5月20日前提供项目执行材料（复印件）、纸质和电子版《文山市红十字微公益项目结项报告》（附件2）到市红十字会。