

# 文山市红十字会“5·8 人道公益日”——“博爱文山·绿美家乡”网络筹款项目执行方案

2023 年 5 月，文山市红十字会积极响应文山州红十字会倡议，在全市范围内发起“5·8 人道公益日”——“博爱文山·绿美家乡”网络筹款活动。为及时推进项目执行，推进文山市绿美文山建设，根据《文山州红十字会关于开展 2023 年“红十字博爱周”活动的通知》（文红通〔2023〕2 号）和《文山州红十字会拨款通知书》要求，结合文山市绿美文山建设工作实际，制定项目执行方案如下：

## 一、项目执行资金

可执行项目资金 49277.02 元。

## 二、项目执行周期

计划于 2024 年 2 月前执行完毕。

## 三、资金使用方向

结合文山市绿美文山建设工作实际，将项目交由文山市林草地具体实施，用于绿美文山建设保障性苗圃苗木培育。

## 四、项目资金预算

1. 苗木培育装袋移植苗木 157000 株、嫁接苗木 20000 株，预算资金 41000 元。

2. 采购农药、化肥 2700 元。

3. 采购种子 800 元。

4. 管护费用 2500 元。

5.采购水管、水表、喷头、喷雾器等设施 2280 元。

以上预算资金合计 49280 元，在项目可执行资金范围内按实际产生费用来使用。

## 五、实施步骤

（一）调查确定。由市林草局结合文山市绿美家乡建设需要，制定苗木培育品种、数量和管护等项目执行具体计划。

（二）执行要求。由市林草地局拟定采购方案，按照“58 人道公益日”物资采购的相关流程进行采购，并及时提供项目执行中期报告、项目结项报告和项目执行资料。

（三）监督问效。市纪委监委派驻市人大纪检监察组、市红十字会监事会对“5·8 人道公益日”——“博爱文山·绿美家乡”网络筹款项目执行进行事前、事中、事后全流程闭环监督，确保项目各环节推进有序，项目资金发挥最大效益。

