

项目支出绩效评价											
编制单位：云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）							金额单位：万元				
项目名称		应急救援培训及推广项目专项经费									
主管部门		云南省红十字会				实施单位	云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注	
		年度资金总额		204.53		204.53	204.24	10.00	99.86	9.99	
		其中：当年财政拨款		204.53		204.53		99.86			
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过项目的实施，做好应急救援知识宣传普及和技能培训等公益服务，完成全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）300人，按“四统一”标准规范完成取证和普及培训10000人，持续维护管理“云南省红十字应急救援培训管理系统”。应急救援培训教学教具验收合格率达100%。提高群众对应急救援的知晓率及自救互救能力，提升应急救援培训水平，推动应急救援进社区、企业、学校、机关，坚持人民至上、生命至上，坚决压实减灾救灾责任，落细落实各项工作措施，加强与省应急管理厅沟通、合作，共商建立应急救援培训合作机制，共同做好一线指导和培训实施工作，随时保持应急状态，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。					2025年度，云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）完成全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）899人次，省本级完成取证和普及培训49671人次；救护培训管理系统维护1次，目前系统运行情况良好；根据培训需求，严格执行政府采购要求并完成教学教育采购任务，采购验收合格率达100%。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	89.00			
产出指标	数量指标	培训应急救援师资数	>=	350	人	899	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	取证和普及培训人数	>=	10000	人次	49671	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	维护应急救援培训系统	=	1.00	次	1	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	应急救援培训教学教具采购完成率	=	100	%	100	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	教学教具验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	评估应急救援师资培训合格率	>=	95	%	99.99	5.00	4.50			
产出指标	质量指标	评估应急救援员培训合格率	>=	95	%	99.99	5.00	4.50			
产出指标	时效指标	项目任务完成时限	<=	2025年12月31日	年-月-日	2025年12月31日	5.00	5.00			
效益指标	社会效益	救护培训普及率	>=	6	%	8.35	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	评估应急救援培训服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00			
							90.00	89.00			
产出指标	数量指标	培训应急救援师资数	>=	350	人	899	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	取证和普及培训人数	>=	10000	人次	49671	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	维护应急救援培训系统	=	1.00	次	1	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	应急救援培训教学教具采购完成率	=	100	%	100	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	教学教具验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	评估应急救援师资培训合格率	>=	95	%	99.99	5.00	4.50			
产出指标	质量指标	评估应急救援员培训合格率	>=	95	%	99.99	5.00	4.50			
产出指标	时效指标	项目任务完成时限	<=	2025年12月31日	年-月-日	2025年12月31日	5.00	5.00			
效益指标	社会效益	救护培训普及率	>=	6	%	8.35	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	评估应急救援培训服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	98.99	优		

项目支出绩效自评表												2024年度
编制单位： 云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心）												金额单位：万元
项目名称		政务信息化建设项目补助资金						实施单位		云南省红十字会救灾中心（云南省红十字会急救培训中心）		
主管部门		云南省红十字会						全年执行数		得分		
项目资金(万元)		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额				500.00		469.40		10.00		
		其中：当年财政拨款				500.00		469.40				
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况				
	通过项目实施实现以下六个方面具体目标：一是提升仓库安防水平，通过部署高分辨率和夜视功能的监控摄像头，建立电子围栏监控，实现对仓库关键区域和外围的全方位监控。利用生物识别技术和RFID卡门禁控制系统，严格控制进出仓库的人员和物资，确保仓库的安全。二是实时监控仓库环境；通过物联网仓库货架管理系统，实时监控救灾物资的存储环境和库存状况，包括温度、湿度等关键指标。实现高温预警、潮湿预警等功能，确保救灾物资在良好的环境中保存。三是自动化物资管理；利用RFID标签和传感器技术，实现救灾物资的自动盘点、库存更新和出入库记录。提高物资管理的准确性和效率，减少人为错误和遗漏。四是快速响应和调度；建设仓库指挥调度系统，实现与内部关键部门及外部救援组织的实时数据共享和协调调度。在灾害发生时，能够快速响应，快速调配和发放救灾物资，确保救援工作的顺利进行。五是智能化决策支持；通过对仓库运营数据的深度挖掘和分析，为决策者提供科学依据。利用大数据分析技术，预测物资需求、优化资源配置，提高仓库的运营效率和应对能力。六是提升服务质量和效率；通过智能化的仓库管理系统和高效的调度系统，提升对受灾群众的救援服务质量和效率。确保救灾物资能够及时、准确地送达受灾地区，为受灾群众提供有效的援助。							2025年，中心严格按信息化建设项目有关政策和规定，委托第三方专业设计公司编写《云南省红十字会救灾仓库智慧化建设项目可行性研究报告》。2025年12月，通过国家发展改革委改革委员会提级论证。计划2026年内通过验收交付。				
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值				指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	<=	100	%	0		90.00	76.00			
		系统终验时间偏差率	<=	5	%	0		16.00	14.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
		信息数据安全	=	100	%	0		18.00	16.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8000	小时	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	社会效益	管理存量数据条数	>=	22408	条	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	8	年	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	<=	100	%	0		16.00	14.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
		系统终验时间偏差率	<=	5	%	0		16.00	14.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
		信息数据安全	=	100	%	0		18.00	16.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8000	小时	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	社会效益	管理存量数据条数	>=	22408	条	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	8	年	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	0		10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	76.00	中			

项目支出绩效自评表											页码/总页
编制单位： 云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救护培训中心）											金额单位：万元
项目名称		备灾救灾仓库智慧化建设项目资金					实施单位 云南省红十字会备灾救灾中心（云南省红十字会应急救护培训中心）				
主管部门		云南省红十字会									
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注	
		年度资金总额			469.40		10.00			受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。	
		其中：当年财政拨款			469.40						
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过项目实施实现以下六个方面具体目标：一是提升仓库安防水平；通过部署高分辨率和夜视功能的监控摄像头，建立电子围栏监控，实现对仓库关键区域和外部的全方位监控。利用生物识别技术和RFID卡门禁控制系统，严格控制进出仓库的人员和物资，确保仓库的安全。二是实时监控仓库环境；通过物联网仓库货架管理系统，实时监控救灾物资的存储环境和库存状况，包括温度、湿度等关键指标。实现高温预警、潮湿预警等功能，确保救灾物资在良好的环境中保存。三是自动化物资管理；利用RFID标签和传感器技术，实现救灾物资的自动盘点、库存更新和出入库记录。提高物资管理的准确性和效率，减少人为错误和遗漏。四是快速响应和调度；建设仓库指挥调度系统，实现与内部关键部门及外部救援组织的实时数据共享和协调调度。在灾害发生时，能够迅速响应，快速调配和发放救灾物资，确保救援工作的顺利进行。五是智能化决策支持；通过对仓库运营数据的深度挖掘和分析，为决策者提供科学依据。利用大数据分析技术，预测物资需求、优化资源配置，提高仓库的运营效率和应对能力。六是提升服务质量和效率；通过智能化的仓库管理系统和高效率的调度系统，提升对受灾群众的救援服务质量和效率。确保救灾物资能够及时、准确地送达受灾地区，为受灾群众提供有效的援助。					2025年中心严格按信息化建设项目有关政策和规定，委托第三方专业设计公司编写《云南省红十字会备灾救灾仓库智慧化建设项目可行性研究报告》。2025年12月，通过国家发展改革委提级论证。计划2026年内通过验收交付。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	76.00			
产出指标	数量指标	硬件设备购置	=	100	%	0	15.00	13.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
产出指标	数量指标	软件购置	=	100	%	0	15.00	13.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	5	%	0	10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	10	10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	可持续影响	系统正常运行使用	=	100	%	0	30.00	26.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	0	10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
							90.00	76.00			
产出指标	数量指标	硬件设备购置	=	100	%	0	15.00	13.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
产出指标	数量指标	软件购置	=	100	%	0	15.00	13.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	5	%	0	10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	10	10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
效益指标	可持续影响	系统正常运行使用	=	100	%	0	30.00	26.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	0	10.00	8.00	受仓库建设进度和信息化建设项目提级论证影响，资金结转至2026年，项目于2026年组织实施。		
其他需要说明的事项		该项目建设周期为2025年12月至2026年6月，资金已申请结转至2026年开展项目使用。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	76.00	中		

项目支出绩效自评表										公开16表 金额单位：万元		
编制单位：		云南省红十字会救灾中心（云南省红十字应急救援培训中心）										
项目资金（万元）	项目名称	备灾救灾项目专项资金				实施单位		云南省红十字应急救援培训中心（云南省红十字应急救援培训中心）				
	主管部门	云南省红十字会				实施单位		云南省红十字应急救援培训中心（云南省红十字应急救援培训中心）				
				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额			68.71		68.71		31.99	10.00	47.39	4.66	
	其中：当年财政拨款			49.42		49.42		23.42		66.58		
	上年结转资金											
	非财政拨款			19.29		19.29		8.57		44.43		
年度总体目标	预期目标											
	储存和保管中国红十字会总会及云南省红十字会备灾救灾物资，并确保物资的完好性和有效性；储存和保管应急救援队设施设备及物资装备，确保救援队设备装备随时处于良好、完整的应急救援装备状态；发挥备灾救灾仓库“蓄水池”作用，调节备灾和救灾工作对物资需求的均衡性，促进备灾物资与救灾物资的协调周转，提高红十字会备灾救灾工作的及时性、高效性；调节应急救援物资收发过程中运输能力，发挥物资仓库运输中转职能，有调节物资流量与调运能力不匹配问题；承担捐赠物资周转配送分拣打包职能，发挥应急救援中捐赠物资储存、保管、清理、分拣、打包、调运等功能，促进应急救援捐赠物资安全保障，快速有序流转，提高应急救援工作的实效性；发现应急物资需求信息传递阻碍，通过物资的收、储、发等流转环节，准确传递应对不同区域、不同时段、不同灾害的应急物资的需求信息，为决策者妥善易损、物资储备补充等提供参考消息。2025年度备灾救灾项目资金总预算 62.97万元，具体内容：一是公共财政资金项目预算金额 49.42万元，其中：购买储备救灾救助物资保险费 2万元；救援队装备维护保养、补充采购及装备清洗费 14.32万元；储备库安全生产管理费 1.1万元；物资仓库年度折旧费 26万元。二是上级补助资金预算金额 13.55万元，其中：救灾物资快速转运、装卸搬运费预算 5.02万元；仓库用品购置费预算 3.06万元；项目管理人员工资 3.71万元；储备库规范化提升及安全生产管理费预算 1.76万元。											
	（一）安全、准确、及时的完成 2025年度应急救灾物资活动物资调运，严格按总会、省红十字会要求安全、准确、及时完成好救灾救助物资的接收、储备、调运工作任务，加强与总会、省红十字会相关管理部门的沟通协调，不断提升储备物资管理规范化、标准化水平，保障救灾救助物资调运安全、准确、高效，做到储备物资来源清楚、管理得当、使用合规；（二）严格救援队备灾安全制度，严格执行关于严格限制的事业安全发展的“六类风险”的工作要求，认真落实救援队物资储备仓库日常巡查管理制度，加大日常巡查检查工作频次，及时发现和消除储备库内风险隐患，强化安全生产意识，规范工作流程，防范化解安全风险，压实工作责任，确保物资储备安全，做到守土有责、守土尽责，全年储备管理及物资运输安全无事故。（三）认真落实《中国红十字会总会关于加强新时代红十字救援队建设的意见》和《云南省红十字会关于加强救援队能力建设若干措施》，牢固树立以人民为中心的发展思想，增强研究灾											

项目支出绩效自评表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	仓储物资保险购买数量	=	1	次	1	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	对救援队装备维修维护、保养及更新	+	1	次	1	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	救援队所需设备、耗材等采购率	=	100	%	100	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	救援队装备维修维护及保养成效	>=	95	%	100	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	消防设备更新采购验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00		
产出指标	时效指标	项目任务完成时限	<=	2025年12月31日	年-月-日	2025年12月31日	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	全年发生重大安全生产事故次数	=	0	次	0	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	救灾物资需求保障程度	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	仓库安全管理及应急救援能力满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00		
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	仓储物资保险购买数量	=	1	次	1	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	对救援队装备维修维护、保养及更新	=	1	次	1	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	救援队所需设备、耗材等采购率	=	100	%	100	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	救援队装备维修维护及保养成效	>=	95	%	100	8.00	8.00		
产出指标	质量指标	消防设备更新采购验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00		
产出指标	时效指标	项目任务完成时限	<=	2025年12月31日	年-月-日	2025年12月31日	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	全年发生重大安全生产事故次数	=	0	次	0	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	救灾物资需求保障程度	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	仓库安全管理及应急救援能力满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.66	优	

项目支出绩效自评表									
编制单位： 云南省红十字备灾救灾中心 （云南省红十字应急救护培训中心 ）									
公开17表									
金额单位： 万元									
项目名称		其他人员支出							
主管部门		云南省红十字会				实施单位	云南省红十字备灾救灾中心 （云南省红十字应急救护培训中心 ）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
		年度资金总额	35.85	35.85	34.67	10.00	96.71	9.67	
		其中：当年财政拨款	32.14	32.14	32.14		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款	3.71	3.71	2.53		68.19		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障应急救护项目及备灾救灾项目 ，聘用项目工作人员共 6人。					保障应急救护项目及备灾救灾项目工作开展 ，聘用项目工作人员共 6人。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.50	
产出指标	数量指标	聘用项目工作人员	=	6	人	6	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	聘用项目工作人员满意度	>=	90	%	98	10.00	9.50	
							90.00	89.50	
产出指标	数量指标	聘用项目工作人员	=	6	人	6	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响	保障项目运转，完成项目绩效目标	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	聘用项目工作人员满意度	>=	90	%	98	10.00	9.50	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.17	优